
 

 

Budgetten uit 2021 

 
Jaar Thema Document Onderwerp Afdeling  bedrag begroot  Verwachte 

overheveling 2022 

2021 Zorg en Welzijn Begroting 2020 Ijshockeyhal Thialf Ruimtelijke ontwikkeling 102.000            47.000                 

2021 Zorg en Welzijn Besluit 2021-4 Jongeren in beeld Maatschappelijke Ontwikkeling 25.000             25.000                 

2021 Zorg en Welzijn Besluit 2021-4 Steunpakket mentaal welzijn en leefstijl Maatschappelijke Ontwikkeling 306.000            306.000               

2021 Zorg en Welzijn Besluit 2021-4 Jongeren in Coronatijd en Jeugd aan Zet Maatschappelijke Ontwikkeling 58.000             58.000                 

2021 Wonen en leven begroting 2021 Eigen productie posthuis Posthuis 50.000             50.000                 

2021 Wonen en leven Verzamelbesluit 2021-1 Risicokaart Niet Geëxplodeerde Explosieven Ruimtelijke ontwikkeling 50.000             50.000                 

2021 Wonen en leven Verzamelbesluit 2021-1 De Friese Aanpak-2 Ruimtelijke ontwikkeling 315.000            155.000               

2021 Wonen en leven Verzamelbesluit 2021-1 De Friese Aanpak-2 Ruimtelijke ontwikkeling -315.000          -155.000              

2021 Wonen en leven begroting 2021 Straatwerk IBOR 582.895            155.001               

2021 Wonen en leven Begroting 2020 RSP 2 fase bereikbaarheid A32 Ruimtelijke ontwikkeling 102.000            85.000                 

2021 Wonen en leven Begroting 2021 Speeltoestellen IBOR 200.000            100.000               

2021 Wonen en leven begroting 2021 Biodiversiteit IBOR 100.000            100.000               

2021 Wonen en leven begroting 2021 Uitvoeringsprogramma GVVP IBOR 120.000            106.000               

2021 Werken en ondernemen Raadsvoorstel 22 april 2021 Transitie VDL Heerenveen Ruimtelijke ontwikkeling 100.000            100.000               

2021 Toekomstbestendig en duurzaam Verzamelbesluiten 2021-1 en 2021-3 RREW Ruimtelijke ontwikkeling 853.800            833.800               

2021 Toekomstbestendig en duurzaam Verzamelbesluiten 2021-1 en 2021-3 RREW Ruimtelijke ontwikkeling -853.800          -833.800              

2021 Toekomstbestendig en duurzaam Begroting 2021 (investeringsagenda) LEEF Ruimtelijke ontwikkeling 350.000            125.000               

2021 Toekomstbestendig en duurzaam Begroting 2021 (investeringsagenda) LEEF Ruimtelijke ontwikkeling 89.000             50.000                 

2021 Toekomstbestendig en duurzaam Verzamelbesluit 2021-1 Duurzaamheidsprogramma (aanvullend budget)Ruimtelijke ontwikkeling 200.000            55.000                 

2021 Toekomstbestendig en duurzaam Begroting 2021 (perspectiefnota 2020) Werkbudget duurzaamheid Ruimtelijke ontwikkeling 100.000            60.000                 

2021 Financiën Verzamelbesluit 2021-1 Risicokaart Niet Geëxplodeerde Explosieven - bijdrage vanuit algemene uitkeringRuimtelijke ontwikkeling -35.000            -35.000               

2021 Financiën Verzamelbesluit 2021-3 Extra capaciteit voor behandeling omgevingsvergunningenRuimtelijke ontwikkeling 75.000             75.000                 

2021 Financiën Begroting 2021 Invoering archiefwet DIM 50.000             28.000                     

Totaal 2.624.895          1.540.001              



 

 

 

 

 

Ijshockeyhal Thialf 

Herkomst Begroting 2020 

Thema Zorg en Welzijn 

Afdeling RO 

Toelichting 

Beschikbaar 2021 102.000 

Wat hebben we gedaan in 2021 Er zijn voorbereidingskosten gemaakt, op basis 
waarvan de raad in oktober 2021 een krediet 
beschikbaar heeft gesteld voor aanpassingen.  

Verwachte overheveling € 47.000 

Toelichting overheveling De voorbereidingen voor de aanpassingen zijn 
nog niet afgerond. De Raad heeft ondertussen in 
oktober een krediet beschikbaar gesteld voor de 
uitvoeringen van de aanpassingen.  

Spelregels 

Het betreft een incidenteel budget V 

Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing V 

maximaal twee jaar overhevelen V 

Groter dan € 25.000 V 



 

 

 

Jongeren in beeld 

Herkomst 2021-2 

Thema Zorg en Welzijn 

Afdeling MO 

Toelichting 

Beschikbaar 2021 € 25.000 

Wat hebben we gedaan in 2021 Dit hebben we o.a door andere werkzaamheden 

en prioriteiten uitgesteld naar 2022.We moeten 

namelijk eerst een plan van aanpak opstellen om 

de gegevens beschikbaar te krijgen van onze 

jongeren die we nu dus niet kennen. In verband 

met AVG kost dit meer tijd. Het in beeld 

hebben/krijgen (via het Inlichtingenbureau 

Jongeren in Beeld) van onze jongeren in de 

leeftijd van 23 tot 27 jaar, die geen 

startkwalificatie, werk of inkomen hebben en 

geen opleiding volgen. 

Verwachte overheveling € 25.000 

Toelichting overheveling Door inzichtelijk te hebben om hoeveel jongeren 

het gaat, kunnen we gericht acties ontwikkelen 

met betrokken partners om deze jongeren aan 

het werk of weer op een opleiding te krijgen of 

een combinatie van beide. 

Spelregels 

Het betreft een incidenteel budget V 

Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing V 

maximaal twee jaar overhevelen V 

Groter dan € 25.000 V 



 

 

 

 

Steunpakket mentaal welzijn en leefstijl 

Herkomst 2021-2 

Thema Zorg en Welzijn 

Afdeling MO 

Toelichting 

Beschikbaar 2021 € 306.000 

Wat hebben we gedaan in 2021 Deze duurt veel langer dan verwacht. Dat komt 

omdat er verschillende processen zijn geweest 

(eerst aanpak voorgesteld met nadere 

subsidieregels, toen weer een andere aanpak op 

basis van wens college middels proeftuin en nu 

toch weer nadere subsidieregels). Deze zijn we 

nu aan het uitwerken. En hopen we dit jaar uit te 

zetten. 

Verwachte overheveling € 306.000 

Toelichting overheveling Besteden zal dan begin 2022 plaats vinden. Eén 

van de maatregelen in het 

uitvoeringsprogramma Gezondheid is het 

opstellen van een plan van aanpak steunpakket 

gericht op sociaal en mentaal welbevinden en 

leefstijl. In het laatste kwartaal van 2021 roepen 

we partijen op om hiervoor gezamenlijk een 

lokale aanpak te ontwikkelen dat zicht op 

jongeren en kwetsbare groepen zoals mensen 

met een beperking of psychische problematiek 

en eenzame ouderen. Deze voorstellen worden in 

het eerste kwartaal van 2022 getoetst en 

toegekend aan de hand van nadere subsieregels.  

Spelregels 

Het betreft een incidenteel budget V 

Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing V 

maximaal twee jaar overhevelen V 

Groter dan € 25.000 V 



 

 

 

 

Jongeren in coronatijd en Jeugd aan zet 

Herkomst 2021-2 

Thema Zorg en Welzijn 

Afdeling MO 

Toelichting 

Beschikbaar 2021 € 116.000 

Wat hebben we gedaan in 2021 Diverse activiteiten voor en met jongeren 

Verwachte overheveling € 58.000 

Toelichting overheveling Vanuit dit budget wordt in 2022 nog een aantal 

uitgaven gedaan waarover in 2021 bestuurlijke 

afspraken zijn gemaakt. Het betreft hier onder 

andere: extra ureninzet jongerenwerk 

Caleidoscoop tijdens Corona, het jongerenfestival 

dat in 2021 geen doorgang kon vinden en een 

aanjager Jongerenparticipatie. 

Spelregels 

Het betreft een incidenteel budget V 

Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing V 

maximaal twee jaar overhevelen V 

Groter dan € 25.000 V 

Kosten eigen productie 2021 

Herkomst 2021 

Thema Wonen en Leven 

Afdeling Posthuis 

Toelichting 

Beschikbaar 2021 € 50.000 

Wat hebben we gedaan in 2021 Alles is in verband met Corona uitgesteld, er zijn  

nog geen voorbereiding geweest voor de eigen 

productie 

Verwachte overheveling € 50.000 

Toelichting overheveling Door Corona is de eigen productie verschoven 

naar een latere datum. Hierdoor schuiven alle 

budgetten 1 jaar op . in 2022 gaan we de eigen 

productie uitvoeren 

Spelregels 

Het betreft een incidenteel budget V 

Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing V 

maximaal twee jaar overhevelen V 

Groter dan € 25.000 V 



 

 

 

 

Risicokaart Niet Geëxplodeerde Explosieven 

Herkomst 2021-1 

Thema Wonen en leven & Financien 

Afdeling RO 

Toelichting 

Beschikbaar 2021 € 50.000 Lasten 

€ 35.000 Baten (bijdrage AU) 

Wat hebben we gedaan in 2021 In verband met de prioritering in de planning van 

de projecten is het (laten) opstellen van de 

risicokaart verschoven naar 2022 

 

Verwachte overheveling €50.000 

Toelichting overheveling In verband met de prioritering in de planning van 

de projecten is het (laten) opstellen van de 

risicokaart verschoven naar 2022 

 

Spelregels 

Het betreft een incidenteel budget V 

Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing V 

maximaal twee jaar overhevelen V 

Groter dan € 25.000 V 



 

 

 

 

De Friese Aanpak-2 

Herkomst 2021-1 

Thema Wonen en Leven 

Afdeling RO 

Toelichting 

Beschikbaar 2021 € 315.000 lasten 

€ 315.000 baten 

Wat hebben we gedaan in 2021 De middelen zijn bijeengebracht door, en 

gereserveerd voor, het samenwerkingsverband 

van gemeenten, provincie en Wetterskip: De 

Friese Aanpak. De gezamenlijke overheden 

hebben samen met de uitvoeringsdiensten 

(FUMO en VRF/GGD) de gezamenlijke opgaven 

voor de Omgevingswet opgepakt. Naast de 

regievoering is de communicatie en kennisdeling 

opgezet. 

 

Verwachte overheveling € 155.000 lasten 

€ 155.000 baten 

Toelichting overheveling De start van De Friese Aanpak in 2021 kwam 3 

maanden later op gang dan gepland. Daardoor 

schuift een deel van de werkzaamheden door 

naar 2022. Gezien de urgentie van de 

Omgevingswet is bestuurlijk besloten om de 

focus tot 1 juli 2022 op de Omgevingswet te 

houden en verbreding met andere 

samenwerkingen door te schuiven naar tweede 

helft 2022. 

 

Belangrijkste is te borgen dat we tijdig klaar zijn 

voor de gezamenlijke opgaven van de 

Omgevingswet. We doen dat vooral door 

ambtelijk heel veel oefen- en kennissessies te 

organiseren. Waar nodig wordt extra capaciteit 

ingehuurd om de interbestuurlijke werkgroepen 

te ondersteunen. We ondersteunen de 

samenwerking en kennisdeling met een actieve 

communicatiecampagne. Ook wordt ingezet op 

actieve(r) informeren van betrokken 

bestuurders. 

 

 

Spelregels 

Het betreft een incidenteel budget V 

Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing V 

maximaal twee jaar overhevelen V 

Groter dan € 25.000 V 



 

 

 

 

 

 

Straatwerk 

Herkomst Begroting 2021 

Thema Wonen en leven 

Afdeling IBOR 

Toelichting 

Beschikbaar 2021 € 583.000 

Wat hebben we gedaan in 2021 Werkzaamheden conform beheerplan 2021-

2022, waaronder Prins Bernhardweg, Kapelleweg 

(Haskerdijken), Pean (Akkrum/Nes), diverse 

voet- en fietspaden en asfaltwerkzaamheden 

verspreid over de gemeente.  

Verwachte overheveling € 155.000 

Toelichting overheveling Het restant betreft de bijdrage vanuit onderhoud 

aan het project "Jubbega Centrum" zoals 

opgenomen in het beheerplan verhardingen 

2021- 2022 De voorbereiding is gestart maar de 

uitvoering start in 2022. 

Spelregels 

Het betreft een incidenteel budget X 

Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing V 

maximaal twee jaar overhevelen V 

Groter dan € 25.000 V 

RSP 2 fase bereikbaarheid A32 

Herkomst Begroting 2020 

Thema Werken en Ondernemen 

Afdeling RO 

Toelichting 

Beschikbaar 2021 € 102.000 

Wat hebben we gedaan in 2021 Verkeerskundig advies i.v.m. verdiepende vragen 

en alternatieve varianten aangediend vanuit de 

omgeving. 

 

Verwachte overheveling € 85.000 

Toelichting overheveling Groot deel van de werkzaamheden 

(planvorming) B.F.-weg vindt plaats in 2022; is 

vertraagd vanwege capaciteit. 

Spelregels 

Het betreft een incidenteel budget V 

Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing V 

maximaal twee jaar overhevelen V 

Groter dan € 25.000 V 



 

 

 

 

Speeltoestellen 

Herkomst Begroting 2021 

Thema Wonen en leven 

Afdeling IBOR 

Toelichting 

Beschikbaar 2021 € 200.000 

Wat hebben we gedaan in 2021 Hiervoor zijn in 2021 opdrachten verleend. 

Verwachte overheveling € 100.000 

Toelichting overheveling Dit betreft rekeningen van opdrachten voor 

projecten die op de planning stonden voor 2021. 

Door de huidige situatie is de levering van 

producten (waaronder speeltoestellen) 

vertraagd. Sinds corona is er veel vraag naar 

bouwmaterialen waaronder hout. Levering van 

deze materialen en producten duurt hierdoor 

langer dan de gebruikelijke 2,5 maanden. Ook de 

stremming van de Suezkanaal werkt hierin door. 

Daar komt bij dat de bestellingen dit jaar later 

zijn geplaatst omdat door de lockdown begin dit 

jaar geen participatie mogelijk was. Wanneer dit 

bedrag ten laste komt van het budget in 2022 

dan gaat het ten koste van het regulier 

onderhoud in 2022 en daarmee de veiligheid van 

de speelplekken. 

 

Spelregels 

Het betreft een incidenteel budget X 

Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing V 

maximaal twee jaar overhevelen V 

Groter dan € 25.000 V 



 

 

 

 

Biodiversiteit 

Herkomst Begroting 2021 

Thema Wonen en leven 

Afdeling IBOR 

Toelichting 

Beschikbaar 2021 € 100.000 

Wat hebben we gedaan in 2021 Een project binnen het uitvoeringsprogramma 

Klimaatadaptatie en Biodiversiteit 2019-2022 is 

het ontwikkelen van een lokaal natuurnetwerk. 

De eerste jaren van dit uitvoeringsprogramma 

zijn besteed aan het opstarten van projecten, 

communicatie, draagvlak en bewustwording. 

Mede als gevolg van een beperkte capaciteit door 

ziekte zijn er nog geen concrete stappen gezet 

tav het natuurnetwerk. 

Verwachte overheveling € 100.000 

Toelichting overheveling In 2022 willen we starten met concrete 

maatregelen, waaronder fysieke aanpassingen 

van de openbare ruimte om verbindingen/een 

netwerk te creëren. Dat vraagt de nodige 

investeringen. Een concreet project is Het Meer, 

een biodiverse en klimaatadaptieve inrichting 

incl. duurzaam herstel van de boomstructuur aan 

Het Meer (schakel/verbinding natuurnetwerk) 

kost ca €150.000,-. Overheveling van het budget 

2021, €100,000,- is nodig om samen met het 

beschikbare budget voor komende jaren een 

start te kunnen maken in ontwikkeling van het 

natuurnetwerk.  

 

Spelregels 

Het betreft een incidenteel budget X 

Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing V 

maximaal twee jaar overhevelen V 

Groter dan € 25.000 V 



 

 

 

 

Uitvoeringsprogramma GVVP 

Herkomst Begroting 2021 

Thema Wonen en leven 

Afdeling IBOR 

Toelichting 

Beschikbaar 2021 € 120.000 

Wat hebben we gedaan in 2021 Onder ander voorbereiding en 

uitvoeringsmaatregelen voor de aanpak 

verkeersveiligheid Leeuwarderstraatweg en 

Compagnonsweg. 

Verwachte overheveling € 106.000 

Toelichting overheveling Budget benodigd voor uitvoering projecten i..k.v. 

Subsidieregeling SPV 2030, betreft ondermeer 

aanleg plateaus. Drempels in 30 en 60 km zones, 

moest binnen 1 jaar worden uitgevoerd, mag nu 

voor 1-1-2023 

 

Spelregels 

Het betreft een incidenteel budget X 

Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing V 

maximaal twee jaar overhevelen V 

Groter dan € 25.000 V 



 

 

 

 

 

Transitie VDL Heerenveen 

Herkomst Raadsvoorstel 22 april 2021 

Thema Werken en ondernemen 

Afdeling RO 

Toelichting 

Beschikbaar 2021 € 100.000 

Wat hebben we gedaan in 2021 We hebben met de Provincie de uitbetaling van 

de subsidie afgestemd. VDL is in oktober 2021 

gestart met het opstellen/indienen van een 

aanvraag. Dit en de behandeling en het 

accorderen zullen nog enige tijd kosten. De 

uitkering wordt niet eerder verwacht als eind 

2021 maar hoogst waarschijnlijk begin 2022.  

Verwachte overheveling € 100.000 

Toelichting overheveling De uitkering wordt niet eerder als eind 2021 

begin 2022 verwacht. 

Spelregels 

Het betreft een incidenteel budget V 

Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing V 

maximaal twee jaar overhevelen V 

Groter dan € 25.000 V 

RREW 

Herkomst 2021-1 en 2021-3 

Thema Toekomstbestendig en Duurzaam 

Afdeling RO 

Toelichting 

Beschikbaar 2021 € 853.800 lasten 

€ 853.800 baten 

Wat hebben we gedaan in 2021 Voorbereidende activiteiten; subsidieregeling, 

communicatiecampagne, planontwikkeling 

energiecoaches 

 

Subsidie van rijk en provincie worden 

verantwoord op basis van de gerealiseerde 

uitgaven.  

 

Verwachte overheveling € 833.800 lasten 

€ 833.800 baten 

Toelichting overheveling Eigenlijke project start in 2022 
 

Spelregels 

Het betreft een incidenteel budget V 

Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing V 

maximaal twee jaar overhevelen V 

Groter dan € 25.000 V 



 

 

 

Leef 

Herkomst Begroting 2021 

Thema Toekomstbestendig en Duurzaam 

Afdeling RO 

Toelichting 

Beschikbaar 2021 € 350.000 

Wat hebben we gedaan in 2021 Voor de 5 groene gangmakers is in totaal € 

500.000 beschikbaar, waarvan € 350.000 in 

2021. Tot op heden is voor € 146.600 aan 

voorschotten uitgekeerd. De verwachting is dat 

de resterende middelen in 2022 betaald gaan 

worden in de vorm van een voorschot dan wel 

afrekening. 

 

Verwachte overheveling € 125.000 

Toelichting overheveling Een groot deel van het budget van LEEF bestaat 

uit een toekenning aan de groene gangmakers; 

totaal € 500.000 toegezegd. Het grootste deel 

van de bestedingen vindt plaats in 2022. Het 

restant budget voor 2021 wordt samengevoegd 

met het budget van € 150.000 voor 2022. 

 

De LEEF projecten continueren in 2022, conform 

de door de raad vastgestelde plannen 

 

Spelregels 

Het betreft een incidenteel budget V 

Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing V 

maximaal twee jaar overhevelen V 

Groter dan € 25.000 V 



 

 

 

 

 

 

 

Leef 

Herkomst Begroting 2021 

Thema Toekomstbestendig en Duurzaam 

Afdeling RO 

Toelichting 

Beschikbaar 2021 € 89.000 

Wat hebben we gedaan in 2021 Een deel van het budget is ingezet tbv de 

voorlichter Duurzaam Wonen. Daarnaast is de 

website www.energieloket-heerenveen.nl 

ontwikkeld en zijn bijeenkomsten georganiseerd 

Verwachte overheveling € 50.000 

Toelichting overheveling Vanwege corona waren bijeenkomsten nog vrij 

lastig te organiseren. Vanaf januari 2022 willen 

we dit intensiveren naar maandelijkse 

bijeenkomsten, online en offline. De middelen 

worden daarnaast ingezet om het lokale 

bedrijfsleven beter te laten aansluiten bij het 

Energieloket. 

 

Spelregels 

Het betreft een incidenteel budget V 

Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing V 

maximaal twee jaar overhevelen V 

Groter dan € 25.000 V 

Duurzaamheidsprogramma (aanvullend budget) 

Herkomst 2021-1 

Thema Toekomstbestendig en Duurzaam 

Afdeling RO 

Toelichting 

Beschikbaar 2021 € 200.000 

Wat hebben we gedaan in 2021 Dit budget is besteed aan diverse projecten zoals 

transitievisie warmte, geothermie, RES, RREW  

Verwachte overheveling € 55.000 

Toelichting overheveling Alle projecten lopen door in 2022; er is sprake 

van gemaakte afspraken, lopende projecten. Dit 

budget is gekoppeld aan het budget 

'duurzaamheid' (budgetten tm 2020) waarvan € 

230.000 wordt overgeheveld naar 2022.  

 

Spelregels 

Het betreft een incidenteel budget V 

Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing V 

maximaal twee jaar overhevelen V 

Groter dan € 25.000 V 



 

 

 

 

Werkbudget duurzaamheid 

Herkomst Begroting 2021 

Thema Toekomstbestendig en Duurzaam 

Afdeling RO 

Toelichting 

Beschikbaar 2021 € 100.000 

Wat hebben we gedaan in 2021 De strategische communicatie campagne is 
verder vorm gegeven. Daarnaast is een deel van 
het budget gebruikt tbv externe ondersteuning 
(RREW) 
 

Verwachte overheveling € 60.000 
Toelichting overheveling De RREW loopt door in 2022, ook de 

communicatiecampagne zal regelmatig 

aangevuld worden met nieuwe content. 
 

Spelregels 

Het betreft een incidenteel budget V 

Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing V 

maximaal twee jaar overhevelen V 

Groter dan € 25.000 V 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra capaciteit voor behandeling omgevingsvergunningen 

Herkomst 2021-3 

Thema Financiën 

Afdeling RO 

Toelichting 

Beschikbaar 2021 € 75.000 

Wat hebben we gedaan in 2021 Bij het derde verzamelbesluit 2021 is 75.000,- 

toegekend aan afdeling RO, gedekt uit het 

surplus van legesinkomsten op 

omgevingsvergunningen. Het surplus aan 

legesinkomsten wordt veroorzaakt door extra 

aanvragen omgevingsvergunningen. Om de 

beschreven druk op de tijdige afhandeling van de 

meer omgevingsvergunningen gedurende 2021 

op te lossen, is door afdeling RO uit de 

bestaande capaciteit, meer inzet gepleegd . Er 

kon niet worden ingehuurd omdat hier op dat 

moment geen budget voor was.  De capaciteit 

die feitelijk bedoeld was voor inzet op het 

programma Omgevingswet is dus ingezet voor 

omgevingsvergunningen.  Het programma 

heeft  daardoor nadeel ondervonden. 

Verwachte overheveling € 75.000 

Toelichting overheveling Het programma Omgevingswet heeft nadeel 

ondervonden. Om dit nadeel op te heffen dient 

inhuur alsnog via het programma Omgevingswet 

plaats te vinden.  Hiervoor is een inhaalslag 

nodig in 2022. Dat kan indien genoemde 

75.000,- wordt overgeheveld naar 2022 en 

toegewezen wordt aan het programma 

Omgevingswet. 

 

Spelregels 

Het betreft een incidenteel budget V 

Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing V 

maximaal twee jaar overhevelen V 

Groter dan € 25.000 V 



 

 

 

 

 

Invoering Archiefwet 

Herkomst Begroting 2021 

Thema Financiën 

Afdeling DIM 

Toelichting 

Beschikbaar 2021 € 50.000 

Wat hebben we gedaan in 2021 De geactualiseerde archiefwet wordt 

waarschijnlijk vanaf 2022/2023 van kracht. In 

2021 hebben we een start gemaakt een proof of 

concept van een zoek-/vind-applicatie, om (te 

ontsluiten) informatie beter vindbaar te maken. 

Verwachte overheveling € 28.000 

Toelichting overheveling De verwachting is dat we voor de invoering van 
de geactualiseerde archiefwet nog meer kosten 
moeten maken. Het overgehevelde bedrag is 
hiervan deels een incidentele dekking. 

Spelregels 

Het betreft een incidenteel budget V 

Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing V 

maximaal twee jaar overhevelen V 

Groter dan € 25.000 V 


