

Bijlage 5 Tijdlijn ontwikkeling gemeentehuis

- 25 mei 2020 - Huisvestingsvisie vastgesteld door de raad
- 16 december 2021 - Scenario-onderzoek 2021 (6 scenario's; besluit 2 scenario's te verdiepen)
- 19 december 2022 - Besluit gemeenteraad "sloop en nieuwbouw van het gemeentehuis op de huidige locatie met behoud van Crackstate als gemeentekantoor"
- 2023: start van project realisatie nieuw gemeentehuis; eind 2023 stopgezet in verband met heroverweging
- 29 februari 2024 - Besluit gemeenteraad integrale heroverweging scenario's gemeentelijke huisvesting i.v.m de financiële positie gemeente
- 24 oktober 2024 - Besluit gemeenteraad verdiepend onderzoek doen naar verschillende scenario's voor huisvesting van de gemeente samen met de bibliotheek op de ABC-locatie
- 7 juli 2025 - Besluit gemeenteraad om te onderzoeken scenario's uit te breiden met het scenario ABC-complex als uni-locatie, met of zonder Crackstate
- 11 december 2025 – GO-NO/GO besluit gemeentelijke huisvesting op de ABC-locatie